

Bauarbeiten Reigoldswil, Bretzwilerstrasse – Marchmatt Neue Stützmauer und Instandstellung Strasse

Info-Flyer Nr. 6 vom 5. Dezember 2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Sanierungsarbeiten zwischen Reigoldswil und Bretzwil schreiten voran.

Die Bauarbeiten zwischen Paul Suter-Weg und Bachackerstrasse, Abzweigung Richtung Lauwil, sind abgeschlossen. Der Schlangenweg ist für den Verkehr wieder offen. Bereits wurde mit den Bauarbeiten zwischen Bachackerstrasse und Marchmatt begonnen. Über die Festtage wird die Baustelle für rund einen Monat eingestellt.

Die Arbeiten sind aufwendiger als geplant, weil der Untergrund wenig tragfähig ist. Um die Stabilität der Strasse zu erhöhen, müssen verstärkte Fundationen eingebaut werden, was zu einem Mehraufwand und zu Verzögerungen führt.

Bauzeit / Etappierungen:

Die Arbeiten im Bereich der aktuellen Etappe dauern bis Mitte Dezember 2024. Die restlichen Etappen zwischen der Bachackerstrasse und der Marchmatt erfolgen zwischen Mitte Januar und April 2025.

Die Deckbelagsarbeiten auf den Rund zwei Kilometern sind an zwei Sonntagen im Mai 2025 vorgesehen. Zuletzt werden die Markierungen aufgetragen.

Verkehrsbehinderungen:

Der Verkehr wird während den Arbeiten im Frühling mit Ampeln an der Baustelle vorbeigeführt. Für die Busverbindung von Reigoldswil–Bretzwil gibt es keine Einschränkungen.

Die Zufahrt zu den betroffenen Liegenschaften und Grundstücken ist grundsätzlich möglich. Kurzfristig kann es jedoch zu Behinderungen kommen.

Für die Deckbelagsarbeiten wird es zu grösseren Behinderungen und Sperrungen kommen. Die Arbeiten werden frühzeitig angekündigt und die Verkehrsumleitungen signalisiert.

Witterung:

Bei nasser Witterung und / oder zu kalten Temperaturen kann sich der Zeitplan verschieben.

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie, die Signalisationen und Weisungen des Baustellenpersonals zu befolgen.

Im Namen der Bauherrschaft bitten wir für allfällige Einschränkungen um Entschuldigung.

Weitere Informationen über Bauvorhaben des Tiefbauamts finden Sie unter:

www.tba.bl.ch → Projekte & Baustellen → Aktuelle Bauarbeiten an Kantonsstrassen

Zuständigkeiten

Bauherr Kanton

Tiefbauamt BL, Verkehrsinfrastruktur
Ramon Gerster 061 552 44 01

Projekt- und Gesamtbauleitung

Infragon Ingenieure AG, Olten
Thomas Sutter 062 531 67 00
Roman Bärffuss 062 531 67 02

Begleitung Untergrund/ Stützmauer

PNP Geologie & Geotechnik AG, Muttenz
Philip Neumann 061 467 68 26

Bauarbeiten Reigoldswil, Bretzwilerstrasse – Marchmatt Neue Stützmauer und Instandstellung Strasse

Etappierung 2025

